

osobně

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č.: 32
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
Č.j.:	113 929 / 2022	
Datum (čas) doručení:	- 1 - 11 - 2022	
Počet listů:	Počet příloh/počet listů:	
	Poč. svaz.:	Jiný druh:
Spis. znak, skart. znak a lhůta:	Zpracovatel:	

Město Nový Jičín
zastoupené starostou Mgr. Stanislavem Kopeckým
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00 29 82 12

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU – „Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křížíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu“

Žadatel:

winks MJM, s.r.o.

Gregorova 1368/15, Nový Jičín 741 01

Projekt: Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křížíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu

Výše dotace: 600.000 Kč

Žádám Vás o prodloužení termínu realizace projektu „Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křížíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu“, na který byla dne 13.6.2022 Zastupitelstvem města Nový Jičín schválena dotace z rozpočtu města Nový Jičín. Vzhledem ke komplikacím, které nastaly při renovaci stropu, dle restaurátora pana Hanzelky nelze provádět odčervení, lakování a konečné úpravy stropu v zimních měsících.

Nejsem tedy schopna zajistit realizaci projektu do 31.12.2022. Z výše uvedených důvodů Vás žádám o prodloužení termínu realizace do 30.9.2023

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Za žadatele

