

MĚSTO NOVÝ JIČÍN ev.č.: 59	
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN	
Č.j.: 139544/2023	
Datum (čas) doručení: 23 -11- 2023	
Počet listů: 1	Počet příloh/počet listů: <i>ml. část</i>
Poč. svaz.:	Jiný druh:
Spis. znak, skart. znak a lhůta:	Zpracovatel:

Město Nový Jičín
zastoupené starostou Mgr. Stanislavem Kopeckým
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00 29 82 12

Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU – „Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín“

Žadatel:

Nový Jičín 741 01

Projekt: **Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín**
Výše dotace: **450.000 Kč**

Žádám Vás o změnu projektu a prodloužení termínu realizace projektu „Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín, na který byla dne 13.6.2022 Zastupitelstvem města Nový Jičín schválena dotace z rozpočtu města Nový Jičín a dne 12.9.2022 schváleno prodloužení projektu do 31.12.2023. Vzhledem k neočekávaným okolnostem v průběhu zpracování projektové dokumentace a realizace přesunu stěny došlo k navýšení rozpočtu celého projektu. S ohledem na velikost dekorativní stěny (2,6m x 11,75m) jsem zadal zpracování statického posudku, abych zajistil bezpečnost nosné konstrukce. Na základě mého požadavku si statik vyžádal zpracování hydrogeologického posudku (z něhož vyplývají složité podmínky pro zakládání staveb), podle kterého navrhl oproti původnímu návrhu piloty do hloubky 6 m, železobetonový nosník a věnec. Současně s posunutím termínu realizace došlo k navýšení všech stavebních i restaurátorských prací. Podrobnější informace najdete v příloze této žádosti.

Na základě výše uvedeného, Vás žádám o změnu projektu, kdy nedojde k přesunu stěny na nové místo, ale předám Vám dokumentaci zpracovanou restaurátorem s možností použití pro vytvoření kopie uměleckého díla „SGRAFITO“. Zároveň v příloze této žádosti uvádím náklady za přípravné práce (zpracování posudků) a restaurátorské práce (zajištění sgrafita před transferem), které započaly souběžně se zpracováním posudků a žádám Vás o uznání těchto výdajů v rámci poskytnuté dotace a o prodloužení termínu realizace do 31.3.2024 (zajištění dokumentace pro možnost vytvoření kopie díla).

S pozdravem

Za žadatele

dne 08.11.2023



Přílohy:

1. Rozpočet projektu
2. Rozpočet k přesunu dekorativní stěny - aktualizovaný
3. Statický posudek
4. Hydrogeologický posudek