

Příloha č. 2 Návrhy na aktualizaci termínů a nerealizaci opatření včetně zdůvodnění

Číslo	Opatření	Lokalita	Realizace	Důvod změny
4	2 parkovací automaty Hoblíkova (býv. areál České pošty)	Centrum	2025	Bude řešeno současně s opatřením č. 6
6	Parkoviště Hoblíkova (býv. areál České pošty)	Centrum	2025	PD se v současné době zpracovává
13	U ZŠ Dlouhá	Dlouhá	2024	Bude řešeno současně s opatřením č. 14
14	Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v NJ	Dlouhá	2025	PD se v současné době dokončuje
16	Křižovatka Dlouhá, k bytovým domům, kolmá stání	Dlouhá	2026	Z důvodu zařazení PD do rozpočtu na rok 2024 se posouvá realizace
17	Parkoviště Dlouhá, obytná komunikace, bytové domy 50, 52,	Dlouhá	2025	OSM nemá zařazeno v rozpočtu na rok 2024
19	Horní nádraží	Dvořákova	2025	PD se v současné době zpracovává
20	Etážové stání Loučka	Loučka	2027	Je zpracována studie proveditelnosti
22	Parkoviště MŠ Loučka, Na Drážkách	Loučka	2026	V roce 2024 proběhne majetkoprávní vypořádání
31	Parkoviště Smetanovy sady, (před byt. domy č. p. 8 - 16, 26 - 28)	Smetanovy sady	2026	PD se v současné době zpracovává
33	Dlouhá, směrem k Anenské	Vančurova - Jubilejní	2026	Z důvodu zařazení PD do rozpočtu 2024 se posouvá realizace
39	Vyznačení vodorovným značením a legalizace	Vančurova - Jubilejní	2025	OSM nemá zařazeno v rozpočtu na rok 2024

Nerealizovat

Číslo	Opatření	Lokalita		
8	Demolice výměníku + výstavba parkoviště	Dlouhá	Nerealizovat	Realizace demolice výměníku se nedoporučuje na základě vyjádření projektanta
15	Parkoviště Dlouhá (výměníková sanice - bytový dům 40)	Dlouhá	Nerealizovat	OSM nedoporučuje k realizaci
21	Parkoviště Na Lani p. č. 426/1 (změna podélného na kolmé)	Loučka	Nerealizovat	OSM a komise dopravy, nedoporučuje realizovat z důvodu zajištění příjezdu složek IZS
32	obousměrný jednopruhový provoz	Trlicova	Nerealizovat	OSM nedoporučuje k realizaci