

M. Kopecký

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č. 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
Č. j.	132 021 / 2023	
Datum (čas) doručení:	- 8 - 11 - 2023	
Počet listů:	Počet příloh/počet listů:	Jiný druh:
1		
Spis: znak, skart, znak	Zpracovatel	

Město Nový Jičín
 zastoupené starostou Mgr. Stanislavem Kopeckým
 Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
 IČO: 00 29 82 12

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU – „Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křížíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu“

Žadatel:

winks MJM, s.r.o.
 Gregorova 1368/15, Nový Jičín 741 01
 Projekt: Měšťanský dům č.p. 91 na ul. Křížíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu
 Výše dotace: 500.000,- Kč

Žádám Vás o prodloužení termínu realizace projektu „Měšťanský dům č.p. 91 na ul. Křížíkova 7, Nový Jičín - obnova objektu“, na který byla dne 11.9.2023 usnesením č. 210/6Z/2023 Zastupitelstvem města Nový Jičín schválena dotace z rozpočtu města Nový Jičín na nová kastlová okna, restaurátorské práce a archeologický výzkum.

Z důvodu prodloužení výroby oken do roku 2024 nejsem schopna zajistit realizaci projektu do 31.12.2023. Z výše uvedených důvodů Vás žádám o prodloužení termínu realizace do 30.9.2024

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Za žadatele: 8.11.2023

