

OSOBNĚ

Město Nový Jičín

zastoupené starostou Mgr. Stanislavem Kopeckým  
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 00 29 82 12

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č.: 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
č.j.:	138658/2024	
Datum (čas) doručení:	23-09-2024	
Počet listů:	Počet příloh/počet listů:	6
Spis. znač., skart. znak	Poč. svaz.: Zpracovatel:	Práv. úřad: Zpracovatel:

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

„Městský dům č.p.159, 28. října, Nový Jičín – výměna oken“

Žadatel:

, 741 01 Nový Jičín

Projekt: Městský dům č.p. 159, 28. října, Nový Jičín – výměna oken

Výše dotace: 230.300 Kč

Žádám Vás o prodloužení termínu realizace projektu č. 137V2024 „Městský dům č.p. 159, ulice 28. října č.p.18, Nový Jičín – výměna oken“, na který byla dne 11.12.2023 Zastupitelstvem města Nový Jičín schválena dotace z rozpočtu města Nový Jičín.

Vzhledem ke komplikacím které nastaly při zajišťování komponentu pro výrobu oken, a tím zpoždění zakázky , nejsem schopen projekt realizovat v termínu do 13.12.2024.

Proto Vás žádám o posunutí termínu dokončení realizace do 31.8.2025.

Zálohu na zhotovení díla jsem fa.Stolařství Malcher Jaroslav Blahutovice vyplatil ve výši 448 000,-Kč dne 5.3.2024 a přikládám smlouvu s dokladem o zaplacení.

S pozdravem :

V Novém Jičíně 23.9.2024

Za žadatele :



## Smluvní strany:

1) Zhotovitel: M-STOL STOLARSTVÍ  
MALCHER JAROSLAV  
BLANUTOVICE 99  
74101 NOVÝ JIČÍN

0102

IČO: 73304174, DIČ: CZ


2) Objednavatel: Jméno:  
Adresa: 74101 Nový Jičín  
Tel:  
IČO/RČ: Fax:

uzavírají dle obchodního zákoníka  
tuto smlouvu




I.  
Předmět

Výpis zboží:

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks Kč	Celkově Kč
1	13.00ks	<p>4-dílný prvek, kastlové okno</p> <p>pantý, rozvory, háčky a obrtlíky podle původních oken hloubka kastlíku cca 150 mm dřevo : dub fixní nátěr : lazura výplň : venkovní sklo 4 mm vnitřní sklo 4 mm</p> <p>kování :</p> <p>Otevíravé levé, Otevíravé pravé Otevíravé levé ŠTULĚ horní Otevíravost oken</p> <p>- vrchní - venkovní - dovnitř - vnitřní - dovnitř - dolní - venkovní - dovnitř - vnitřní - dovnitř</p> <p>rozměry : 1140x1890</p>	44.738,00	581.594,00



## Výpis zboží:

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks Kč	Celkově Kč
2	1.00 ks	1-dílný prvek IV92  okenní křídlo + rozšíření rámu 200 mm pro příčku mezi místnostmi dřevo : dub fixní nátěr : lazura výplň : U = 1,1 swisspacer hnědý sklo 4-18-4 čiré kování : Sklopné rozměry : 550 x 600	10.094,00	10.094,00
				
2a	1.00 ks	1-dílný prvek IV92  okenní křídlo dřevo : dub fixní nátěr : lazura výplň : U = 1,1 swisspacer hnědý sklo 4-18-4 čiré kování : Sklopné rozměry : 350 x 600	8.267,00	8.267,00
				
3a	2.00 ks	1-dílný prvek IV92  okenní křídlo dřevo : dub fixní nátěr : lazura výplň : U = 1,1 swisspacer-hnědý sklo 4-18-4 čiré kování : OS levé spárové nůžky příčky : sklodelici 75 mm s okapnicí rozměry : 600 x 900	13.596,00	27.192,00
				
4	2.00 ks	Pákový ovládač Primat-FL 190  pro okno pol. 2 - základní karton 1x barva černá - ovládací tyč 1x - krycí profil barva černá 1x - montáž	3.260,00	6.520,00
5	26.00ks	Okenní kování Elegant Cobra  rozvora, odstín staromosaz	682,00	17.732,00

## Výpis zboží:

Pol.	Množství	Popis	Cena/ks Kč	Celkové Kč
6	52.00ks	Okenní kování Elegant, Cobra půloliva malá, odstín staromosaz	535,00	27.820,00
7	13.00ks	Příprava ostění kastlíku pro mon- táž textilní roletky OPUS motorová	1.200,00	15.600,00
8	13.00ks	Vnitřní parapet tl. 30 mm pro položku č. 1 rozměr cca 1400 x 260 mm materiál - dub masív povrchová úprava - 3 x lak + mořidlo v odstínu oken	3.250,00	42.250,00
9	2.00 ks	Vnitřní parapet tl. 30 mm pro položku č. 2 rozměr cca 400 x 150 mm materiál - dub masív povrchová úprava - 3 x lak + mořidlo v odstínu oken	1.100,00	2.200,00
10	2.00 ks	Vnitřní parapet tl. 30 mm pro položku č. 3 rozměr cca 650 x 150 mm materiál - dub masív povrchová úprava - 3 x lak + mořidlo v odstínu oken	1.230,00	2.460,00
11	1.00	Venkovní parapety materiál - plech pozink odstín - tmavě hnědá 1140 x 250 - 13 ks 900 x 250 - 1 ks 600 x 250 - 2 ks cena včetně montáže	12.285,00	12.285,00

II.  
Cena

celková cena pozic		754.014,00
sleva	-10.00 %	-75.401,40
montáž oken, 13 ks á 2000 Kč		26.000,00
příplatek za skla cx6,4-10-6		50.435,00
příplatek za skla 6 mm		3.271,00
montáž oken 2 + 3		4.800,00
DMTZ oken + likvidace		20.000,00
režie		7.680,00
montáž vnitř. parap. 17 ks		9.800,00
<b>celkem</b>		<b>800.598,60</b>
DPH 12%	12.00 %	96.071,83
<b>konečná suma</b>		<b>896.670,43</b>

## III.

## Platební podmínky

úplata zálohy 50% při podpisu smlouvy a zbytek po montáži oken.

## IV.

## Termín dodání zboží včetně montáže

Termín dodání je 31.05.2024 od splnění podmínek a, b.

Edpokladem dodržení dodacího termínu je:

a) splnění platebních podmínek

b) podpis této kupní smlouvy

Uplatnění předem běží dodací termín od připsání částky na náš účet.

Zhotovitel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky

o případ nedodržení termínu a to za každý den z prodlení dle této

smlouvy.

Jednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení 0,05 procenta

fakturované částky v případě prodlení objednatele s úhradou faktur

stavěných zhotovitelem a to za každý den z prodlení dle této smlouvy.

## V.

## Záruka

Zobce - Firma M-STOL poskytne na dodané zboží - okna, dveře

záruku 5 let od data dodání. Tato záruka se vztahuje na

instrukci, funkčnost, povrch a těsnění.

Edpokladem poskytnutí záruky je přesné dodržování "Pokynů pro údržbu

obsahu oken", které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Uplatnění se řídí dle § 509/91Sb. Občanského zákoníku.

## VI.

## Závěrečná ustanovení

Uplatnění dle této smlouvy a písemném styku jsou smluvní strany povinny

úplata vždy číslo této smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními

stranami.

Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jed

vyhotovení pro každou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dle jejich př

Smlouva o dílo č.: 24-S003

a volné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a pod nátlakem, což dokazují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

VII.

Pokyny pro údržbu a ošetření oken a Všeobecné prodejní a dodací podmínky byly předány při podpisu této smlouvy.

Blahutovice dne: 13. 5. 2024

# POTVRZENÍ O PROVEDENÍ TRANSAKCE

Z účtu

Název účtu

Na účet

Částka

Datum zaúčtování

Variabilní symbol

Zpráva plátcí a příjemci

-448 000,00 CZK

05.03.2024

240003