

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÝ JIČÍN, z.s., MSGR. ŠRÁMKA 19,

741 01 NOVÝ JIČÍN IČ:44937504

Město Nový Jičín

Rada města

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

V Novém Jičíně 11. 8. 2025

OSOBNĚ

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č.: 32
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
Č.j.: 96492/2025		
Datum (čas) doručení:		12 -08- 2025
Počet listů: 1	Počet příloh/počet listů:	
Poř. svaz.:	Jiný druh:	
Spis. znak, skart. znak a řádky:	Žpracovatel:	

Žádost o prodloužení termínu úhrady uznatelných nákladů a posunutí termínu vyúčtování.

Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504 žádá u veřejnoprávní smlouvy č. V2025-0012/OŠKS (dále jen smlouva):

1. o prodloužení termínu úhrady uznatelných nákladů projektu, vzniklých v období od 01. 01. 2025 do 30. 06. 2025, uvedeného v článku V. bodě 7. smlouvy, z původního období úhrady od 01. 01. 2025 do 25. 07. 2025 na nové období úhrady od 01. 01. 2025 do 31. 08. 2025, a to z důvodu přijetí těchto uznatelných nákladů až po termínu 25. 07. 2025,

a

2. o posunutí termínu závěrečného vyúčtování dotace uvedeného v článku V. bodě 20. smlouvy, a to z původního termínu do 31. 08. 2025 na nový termín do 31. 12. 2025.



Za Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín, z.s.

Předseda