

identifikace akce		projektová příprava (studie, projektové dokumentace)			realizace stavby		poznámka
akce	popis	stav projektové přípravy	náklady za projektovou přípravu čerpané	předpokládané náklady na projektovou přípravu budoucí	stav realizace	náklady čerpané	
víceúčelová sportovní hala							
víceúčelová sportovní hala Jičínka	novostavba haly ve sportovním areálu, jejíž součástí je i tribuna fotbalového a atletického stadionu	návrh z architektonické soutěže	2.188.000 Kč	X			dotace na arch. soutěž 400 000 Kč
		PD rozpracována 2024 až 2026	6.556.000 Kč	15.884.000 Kč			stavba nezahájena
tenisová hala							
tenisová hala	novostavba tenisové haly na ul. B. Martinů na pozemku vede školy Educa	studie hotová z r. 2023	515.000 Kč	X			
		PD 2025-2026	X	11.500.000 Kč			stavba nezahájena
skatepark a pumptrack							
skatepark a bike park	novostavba betonového sportoviště na místě bývalého asfaltového hřiště pro házenou	PD dokončena 2022	290.000 Kč	X	realizace 2023 stavba dokončena	10.500.000 Kč	
pumptrack	asfaltový pumptrack pro sportování na kolech v místě bývalého Horního nádraží ve vazbě na stávající cyklostezku	PD dokončena 2024	97.000 Kč	X	realizace 2025 stavba dokončena	6.806.000 Kč	
multifunkční venkovní hřiště							
multifunkční venkovní hřiště a parkour	veřejné hřiště pro míčové sporty plocha s překážkami pro parkour v místě "dolních" tenisových kurtů	PD dokončena 2024	327.000 Kč	X	stavba nezahájena		
ubytovna pro sportovce včetně rozcvičiště (přístavba zimního stadionu)							
ubytovna pro sportovce včetně rozcvičiště (přístavba zimního stadionu)	ubytovna s kapacitou kolem 60 míst a 2 menší tělocvičny pro rozcvičení a trénink jsou navrhovány do místa nedostavěné části zimního stadionu z jeho jihozápadní strany	studie 2025	X	350 000 Kč	stavba nezahájena		
vnitroareálové stavební objekty							
zázemí pro venkovní sportoviště a WC pro veřejnost a venkovní lezecká stěna	novostavba v místě "dolních" tenisových kurtů zahrnuje šatnové zázemí pro umělý fotbalový trávník a atletiku, veřejné WC pro sportovní areál a venkovní lezeckou stěnu	PD dokončena 2024	985.000 Kč	X	stavba nezahájena		
veřejná prostranství	zahrnuje jednotlivé etapy dle architektonicko urbanistické studie - zahrnuje přestavbu areálových komunikací pro chodce, cyklisty a auta, odstavná místa pro auta a kola, venkovní sportovní a herní prvky, mobiliář a zeleň	PD etapy I.e na ul. Divadelní dokončena 2023	408.000 Kč	X	realizace 2024 stavba dokončena	6.530.000 Kč	
inženýrské sítě	koncepční řešení všech inženýrských sítí ve vazbě na stávající a navržené objekty	PD 2026	X	400 000,00 Kč			



víceúčelová sportovní hala – vizualizace vítězného návrhu z architektonické soutěže



tenisová hala – vizualizace ze studie 2023




skatepark a bikepark – realizace 2023



pumptrack – realizace 2025



zázemí pro venkovní sportoviště a WC pro veřejnost a lezecká stěna - vizualizace ze studie



multifunkční venkovní hřiště – axonometrie ze studie



Veřejná prostranství ve sportovním areálu – etapa I.e (parkoviště a zpevněné plochy na ul. Divadelní) – realizace 2024