

Město Nový Jičín

zastoupené starostou Mgr. Stanislavem Kopeckým
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00 29 82 12

**Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU – „Měšťanský dům č.p. 91,
ul. Křižíkova 7, Nový Jičín – obnova dveří“**

Žadatel:

winks MJM, s.r.o.

Gregorova 1368/15, Nový Jičín 741 01

Projekt: Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křižíkova 7, Nový Jičín – obnova dveří

Výše dotace: 300. 000,- Kč

Žádám Vás o prodloužení termínu realizace projektu „Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křižíkova 7, Nový Jičín - obnova dveří“, na který byla dne 9.12.2024 usnesením č.426/11Z/2024 Zastupitelstvem města Nový Jičín schválena dotace z rozpočtu města Nový Jičín.

Z důvodu prodloužení výroby dveří do března roku 2026 nejsem schopna zajistit realizaci projektu do 31.12.2025 . Z výše uvedených důvodů Vás žádám o prodloužení termínu realizace do 31.5.2026

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Za žadatele Ing. Martina Sajdlová, 19.10.2025
